

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động thuộc Dự án Tập huấn nâng cao khả năng phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho giáo viên Trường TH&THCS Sơn Nham II, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 do Công ty TNHH Vietnam Beverage tài trợ

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác ngày 01/10/2024 giữa Công ty TNHH Vietnam Beverage và Hội Chữ thập đỏ tỉnh về dự án Tập huấn nâng cao khả năng phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho giáo viên Trường TH&THCS Sơn Nham II, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi năm 2024; được sự thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2601/SGDĐT-CTTTCNTX ngày 28/10/2024; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4972/SNNPTNT-TL ngày 29/10/2024; UBND huyện Sơn Hà tại Công văn số 3186/UBND-NN ngày 30/10/2024; Quyết định số 288/QĐ-CTĐQNg ngày 05/11/2024 của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc tiếp nhận dự án Tập huấn nâng cao khả năng phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho giáo viên Trường TH&THCS Sơn Nham II, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 do Công ty TNHH Vietnam Beverage tài trợ. Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Dự án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện các hoạt động tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho giáo viên, học sinh Trường TH&THCS Sơn Nham II; hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho giáo viên và học sinh.

- Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả và mang tính giáo dục cao.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Địa điểm: Trường TH&THCS Sơn Nham II.

- Số lượng học viên: 21 học viên/lớp. Bao gồm: Đại diện BGH, Hội Chữ thập đỏ trường học, Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm các lớp (ưu tiên khối lớp 4,5).

- Tiêu chí học viên: Nhiệt tình, trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành quy định của các lớp tập huấn.

***Lớp tập huấn thứ 1:** Tập huấn kiến thức về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho giáo viên.

- Thời gian: 2 ngày, dự kiến ngày 23 – 24/11/2024

- Mục tiêu: Sau khi kết thúc khóa tập huấn, học viên nắm được các kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai: nắm được các khái niệm; cách nhận biết; đánh giá và cách phòng tránh các loại hình thiên tai đang diễn ra hiện nay.

***Lớp tập huấn thứ 2:** Tập huấn kỹ năng giáo dục, truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu tại trường học.

- Thời gian: 02 ngày, dự kiến ngày 30/11/2024 – 01/12/2024

- Mục tiêu: Trang bị kỹ năng truyền thông cho giáo viên của nhà trường về thiên tai, các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học, giới thiệu hướng dẫn tài liệu dạy và học lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tổ chức các hoạt động truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học.

***Lớp tập huấn thứ 3:** Tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.

- Thời gian: 02 ngày, dự kiến ngày 07 – 08/12/2024

- Mục tiêu: Trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu các trường hợp tai nạn (xử lý đuối nước, điện giật, chảy máu, gãy xương, dị vật tắc đường thở, di chuyển nạn nhân, cách làm cáng tự tạo.....) để thực hiện khi tai nạn xảy ra trong trường học.

***Lớp tập huấn thứ 4:** Tập huấn giới thiệu khung trường học an toàn phòng, chống thiên tai và hướng dẫn đánh giá trường học an toàn.

- Thời gian: 02 ngày, dự kiến ngày 14 – 15/12/2024

- Mục tiêu: Giáo viên nắm được các bước để thực hiện trường học an toàn; mô tả được các hoạt động nâng cao nhận thức về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong trường học; thực hành các công cụ đánh giá trường học an toàn; thực hành tiến trình lập kế hoạch quản lý thảm họa trường học có sự tham gia của giáo viên và học sinh.

2. Hoạt động Đánh giá Trường học an toàn.

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 17/12/2024

- Địa điểm: Trường TH&THCS xã Sơn Nham II.

- Nội dung: Nhà trường xây dựng Kế hoạch đánh giá trường học an toàn.

3. Hoạt động Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào chương trình dạy và học của nhà trường cho học sinh khối lớp 4,5.

- Thời gian: Tháng 11 và tháng 12/2024

- Đối tượng: Học sinh khối lớp 4,5 Trường TH&THCS xã Sơn Nham II.

- Nội dung: Nhà trường xây dựng Kế hoạch giảng dạy lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu đã được tập huấn. Ban điều hành dự án Tỉnh Hội kiểm tra, giám sát nội dung triển khai.

4. Hoạt động Truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu tại trường học (Hội thi tìm hiểu kiến thức về thiên tai/biến đổi khí hậu, các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu).

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến sáng ngày 19/12/2024
- Địa điểm: Trường TH&THCS xã Sơn Nham II.
- Đối tượng: Toàn bộ giáo viên và học sinh nhà trường
- Nội dung: Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động phù hợp, Ban điều hành Dự án Tỉnh Hội kiểm tra, giám sát, tham dự hoạt động.

5. Diễn tập phòng, chống thiên tai tại trường học

5.1. Hợp thống nhất nội dung tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai tại trường học

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến chiều ngày 19/12/2024.
- Địa điểm: Trường TH&THCS xã Sơn Nham II.
- Nội dung: Nhà trường xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập Ứng phó với bão tại trường học (gồm các hoạt động sơ tán, hậu cần, chằng chống, sơ cấp cứu...), Ban điều hành Dự án Tỉnh Hội trao đổi thống nhất nội dung hoạt động.

5.2 Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai tại trường học

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến ngày 21/12/2024.
- Địa điểm: Trường TH&THCS xã Sơn Nham II.
- Đối tượng: Toàn bộ giáo viên và học sinh khối lớp 2,3,4,5
- Nội dung: Nhà trường tổ chức diễn tập Ứng phó với bão tại trường học (gồm các hoạt động sơ tán, hậu cần, chằng chống, sơ cấp cứu...), Ban điều hành Dự án Tỉnh Hội kiểm tra, giám sát, tham dự hoạt động.

6. Hoạt động hội nghị triển khai và tổng kết Dự án

- Thời gian tổ chức Hội nghị triển khai Dự án: Ngày 22/11/2024.
- Thời gian tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án: Cuối tháng 12/2024.
- Nội dung: Có Kế hoạch riêng cho từng hội nghị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Điều hành Dự án Tỉnh Hội

- Triển khai thực hiện Dự án theo Thỏa thuận hợp tác với Nhà tài trợ.
- Mời các đại biểu nhà tài trợ, đại biểu cấp tỉnh, cấp huyện dự các hoạt động của Dự án (nếu có).
- Tổ chức truyền thông về các hoạt động Dự án.
- Phân công giảng viên và cán bộ tham dự các hoạt động triển khai tại trường trong khuôn khổ Dự án.
- Hướng dẫn tài chính, chứng từ và thực hiện thanh quyết toán hoạt động của Dự án đảm bảo yêu cầu Nhà tài trợ và quy định của Nhà nước.
- Kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả triển khai hoạt động Dự án.
- Báo cáo kết quả thực hiện Dự án với lãnh đạo Tỉnh Hội và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Hà

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo các hoạt động Dự án với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nhà trường triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch.

- Phụ trách tham mưu điều phối giữa các bên Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành liên quan cấp huyện, xã và trường, thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Dự án.

- Cử cán bộ tham gia hỗ trợ hậu cần, tổ chức và các điều kiện đảm bảo cùng với Ban điều hành Dự án Tỉnh Hội và nhà trường.

- Tuyên truyền các hoạt động của dự án trên các trang thông tin của huyện.

3. Đề nghị Ban Giám hiệu Trường TH&THCS Sơn Nham II

- Trên cơ sở kế hoạch triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án của Tỉnh Hội, Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động, bố trí nhân sự phụ trách, tham mưu, điều hành các hoạt động trong khuôn khổ Dự án diễn ra tại trường; điều phối về nhân sự tham gia các hoạt động diễn ra tại trường.

- Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kịch bản, nội dung, kế hoạch các hoạt động trong khuôn khổ của Dự án phân công thực hiện tại trường.

- Hỗ trợ hậu cần, tổ chức và các điều kiện đảm bảo để tổ chức các hoạt động của Dự án tại trường.

- Chọn cử 21 học viên (là giáo viên của nhà trường) tham gia các lớp tập huấn đảm bảo yêu cầu và lập danh sách gửi về Ban Điều hành Dự án Tỉnh Hội.

4. Đề nghị Công ty TNHH Vietnam Beverage

- Theo dõi cấp kinh phí theo kế hoạch đề xuất của Ban Điều hành Dự án Tỉnh Hội kịp thời.

- Giám sát thực hiện và hỗ trợ điều phối các hoạt động trong khuôn khổ Dự án.

- Hỗ trợ công tác dịch thuật và các biểu mẫu liên quan đến Dự án (nếu có)

- Hỗ trợ công tác báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của Dự án.

IV. KINH PHÍ: Thực hiện theo quy định của Dự án

Căn cứ nội dung Kế hoạch đề nghị các bên liên quan triển khai thực hiện. Thông tin chi tiết liên hệ Cán bộ Dự án – Nguyễn Thị Lệ Tuyên, Email: letuyen.nguyen146@gmail.com, ĐT: 0379668299./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Vietnam Beverage;
- UBND huyện Sơn Hà (P/h chỉ đạo);
- TT Tỉnh Hội;
- BDH Dự án Tỉnh Hội;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà;
- Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Hà;
- Đảng ủy, UBND xã Sơn Nham;
- BGH Trường TH&THCS Sơn Nham II;
- Các Ban Tỉnh Hội;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Danh